Limmitystapamuutos selvitys 8.2.2023

Virolahden valtuuston paatésten mukaan Virojoen paivékotihanke oli vuoden 2022 Virolahden
kunnan strategisesti tarkein hanke.

Virojoen terveyskeskuksen vesivahingon myéta terveyskeskuksen korjaus nousi Virolahdella yhta
tarkeaksi hankkeeksi kuin paivakoti.

Kuntapaattajat muistuttivat moneen otteeseen naiden hankkeiden tarkeytté ja ennenkaikkea
kustannuksissa pysymisté

Kuntatekniikan viranhaltijat oli sidottuna naihin tarkeisiin hankkeisiin lahes kaikin kaytossa
olevien Virolahden osuuden resursseilla. Tilapalvelupaaéllikén irtisanouduttua (17.1.2022)
vetovastuun paivakotihankkeesta otti tekninen johtaja syyskuun 2022 loppuun, jolloin hankkeen
taloudelliset loppuselvitykset olivat pd&osin tehty.

Terveyskeskuksen hankkeen vetovastuun otti vt tilapalvelupaallikko, joka toimi hankkeessa myo6s
kunnan valvojana ja tydturvallisuuskoordinaattorina. Valvojan ja tyoturvallisuuskoordinaattorin
tehtavien hoidolla saastyttiin ulkopuolisen konsultin palkkaamiselta. Terveyskeskuksen korjaus
valmistui kesakuun lopussa. Terveyskeskuksen vesikatto péaatettiin uusia saman korjauksen
yhteydessé ja siina tilapalvelupaallikko toimi rakennuttajana, valvojana ja tydsuojelu-
koordinaattorina. Vesikaton uusiminen valmistui syyskuun lopulia.

Kuntatekniikan tyépanoksesta kuuluu liki 40 % Miehikkaldlle. Kevaalla 2022 selvitettiin
Miehikkalassé Pitkdkosken paivakodin korjausmahdollisuutta. Lopulta p&adyttiin uuden
paivakodin rakentamiseen ja hankesuunnitelma saatiin pikavauhtia kasaan kesé- elokuun 2022
aikana.

Kuntatekniikasta elakaityi kaksi tydhén osallistuvaa tydnjohtajaa. Tydnjohtajien tilalle kaavailtua
toimistorakennusmestarin virkaa ei paattéjien vastustuksen takia saatu perustaa. Tydnjohtajien
tydnjohdolliset tehtavat jaivét lisatdina viranhaltijoille. Lisaksi pitkin kevatté ja keséé valmisteltiin
hyvinvointialueeseen liittyvié sopimuksia ja henkildston siirtoja ja Kaakko 22 harjoitusta. Nama
lisasivat merkittavasti viranhaltijoiden tydkuormaa syksylld 2022.

28.2 jory linjasi, ettd varaudumme varustamaan maakaasulammitteiset tilat
dljylammitysvalmiuteen. Tuolloin keskeisena asiana oli huoli maakaasun saatavuudesta.
Kuntatekniikan resurssit olivat kevaalla 2022 sidottu tiukasti paivakodin ja terveyskeskuksen
rakennushankkeisiin ja hyvinvointialueen selvityksiin. Tuolloin kuitenkin varmistettiin, etta
kriittiseksi arvioituja 6ljypolttimoita oli saatavissa suoraan tukkurin hyllysta, eika niista ollut
naképiirissé tulossa pulaa. Yleinen vakuuttelu oli, ettd Suomen kaasuvarastot riittavat
lammitykseen talven yli, jos kaasun tuonti Venajalta loppuu.

19.4 jory linjasi, ettd maakaasusta pois siirtyminen Virolahden osalta yksittéisista asioista téarkein
jolle tulee antaa painoarvoa.

Kuntatekniikan lautakunta esitti lisdméaararaha 6ljymuutoksiin kokouksessaan 25.5/51§ ja
valtuusto myonsi lisaméaéararahan 45.500 20.6.2022. Lautakunnan lisdméaérérahan esityksen
jalkeen kilpailutettiin polttimien ja 6ljysailididen hankinta. Hankinta tehtiin Onniselta ja polttimet
saapuivat 6.6.2022 ja éljysailiot 20.7.2022. Hinta oli n. 15.000 € halvempi kuin urakoitsijoilta.

Opintie 4 muutettiin 6ljylammitykselle elokuun toisella viikolla. Muutostyon tekijallé ei ollut
mahdollisuutta tehdéd muiden kiinteistéjen muutoksia.

Toinen firma lupautui tekema&an muutokset syyskuussa ja niihin menevan n. 2 vk. Asentaja
saatiin tyshén kuitenkin vasta 3.11. Villinrannan séiliasennukset tehty 28.11 mennessa (ei koko
aikaa tydmaalla, koska muitakin kohteita). 12.12 oli koulun séili6t kytketty, mutta putkitukset
pannuhuoneeseen viela kesken. Tuolloin selvisi, etté asentajalla ei aikaa tehda paloasemaa. Sille
saatiin toinen tekija tammikuussa. Asentaja oli lomilla joulujen vélit ja tuli toihin vk 2. Putkitukset
valmistui vk 4 ja saatiin 6ljyt sailioon. Poltinasentaja tuli vk 5 ja 1amp6 saatiin paalle
Villinrannassa ja paloasemalia. Koulun poltin jouduttiin vaintamaan kaksitehopolttimoksi ja
koululta [ampd paalla vk 6.

Koko loppukesa ja syksy kyseltiin myds muita tekijéita jouduttaaksemme asennuksia. Tekijéita ei
vaan ollut saatavilla.



Villinrannassa sailiét mahtuivat ulkovarastoon ja Opintie 4 s&ilid pannuhuoneeseen.
Koulukeskukselle ja paloasemalle hankittiin merikontit, joihin sailiét saatiin sijoitettua.
Koulukeskukseen tarvittavista konteista toinen vapautui jatekatoskaytdsté elokuun lopussa, kun
paivakotitydmaa valmistui.

Alkuvuonna kaasun hinta oli n. 79,5 €/MW. Heinakuun 22 lopulla tuli ilmoitus maakaasun hinnan
noususta n. 130 €/MW ja 29.8.2022 kaasun hinnan noususta 1.10.2022 n. 190 €/MW.
Oljymuutosta kiirehdittiin koko ajan, mutta tekij6ita ei saatu, koska joka puolella oli menossa
vastaavat muutokset. Oljysailiét ovat 1500 -2000 litran s&ilidita ja niiden sarjaan kytkeminen
konteissa on hidasta ja ne oli viela tehtava useammalla tayttdaukolla. Kytkennat ja siirtoputket
valmistuivat 25.1.2023 mennessa jolloin 6ljyt saatiin sailiihin.

Villinrannan poltin asennettu tammikuun 2023 lopussa, koulukeskuksen helmikuun 2023 alussa
ja paloaseman 1.2.2023.

Terveyskeskus siirrettiin 6ljylammitykseen jo helmikuun alussa 2022. Terveyskeskuksella
6ljylammitys oli varalampdna jo valmiina.

Jos kuntatekniikalla ei olisi ollut Virolahdella isoja rakennushankkeita, niin resurssit olisi voitu
kohdentaa 6ljymuutoksiin ja arvion mukaan nopeimmillaan dljymuutokset olisi saatu suoritettua
syyskuun 2022 loppuun mennessa.

Liitteena on vertailulaskelma kaasun ja 6ljyn euroméaéaréisesta erosta loka-joulukuussa 2022.
Maakaasua kaytettiin tuona ajankohtana 865,42 MW. Tamé vastaa energiamaaraltaan 86542
litraa 6ljya. Maakaasuun kaytettiin loka-joulukuussa 199421,25 € ja kuukausien keskihinnoilla
olisi teoreettisesti 6ljyyn kulunut vastaavalla ajanjaksolla 122050,18 €. Oljyn polton hystysuhde
on hiukan huonompi kuin maakaasun. Maakaasu palaa puhtaammin, eiké kattila nokeennu.
Toisessa laskelmassa on arvioitu 6ljyn ja maakaasun ero 5 % heikommalla hyétysuhteella, joka
vastannee paremmin todellisuutta. Oljylammitys olisi ollut ajanjaksolla 71200 -77300 €
edullisemmaksi ja muutoskustannukset olisivat tulleet katettua vuoden loppuun mennessa.

Maakaasun hinta kohosi voimakkaasti vasta syyskuun alussa ja lokakuun alussa. Oljyn hinta oli
vastaavasti suhteellisen korkealla loka-marraskuussa ja laski huomattavasti joulukuussa. Oljyn
hinnassa on tallakin hetkella voimakkaitakin paivittdisia vaiheluja. Seutuhankinnan kautta
kilpailutettu 6ljy toimitetaan aina p&ivan hintaan.

Oljypolttimet, 6ljysailist, kontit ja Opintie 4 asennukset maksoivat 38094,28 €. Hinnassa ei ole
mukana vield muita asennuskustannuksia, joita ei vield ole tullut. Asennuskustannukset ovat n.
40.000 € . Muutoskustannukset tulevat olemaan yhteensa n. 80.000 €

Kaikki esitetyt hinnat ovat alv 0% hintoja.

Yhteenvetona voidaan todeta, ettd resurssien riittamattomyydesta aiheutui 2022 kunnalle n.
71000-75000 € lisdkulu kaasulammityksestd. Toisaalta resurssien kohdentaminen kunnan
strategisesti tarkeisiin rakennushankkeisiin, s&asti terveyskeskuksen muutostdistd 195.000 € ja
paivakotihanke pysyi kustannusarviossa. Paivakodille mydnnetty 50.000 € lisémaararaha jai
kayttamatta.

Vuodelle 2023 aiheutuu vield maakaasun ja 6ljyn erotuksesta n. 35.000 € lisdkustannus.
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