

## Investoinnit hankkeittain

Investoinnit eivät toteudu kokonaisuudessaan. Osa investoinneista on määrärahavaroja hankkeen toteutukseen kysynnän mukaisesti.

- Maan hankinta siirtyy seuraavalle vuodelle.
- Vedenottamalla jouduttiin tekemään uusi koepumppaus alueella olleen suojelukohteen tarkkailun kannalta. Koepumppaukset on tehty, ja alustava arvio on, että suunnitellulla vedenotolla ei ole vaikutusta suojelukohteeseen. Loppuvuonna saadaan lupahakemus vireille, ja lupaa odotetaan 2022 vuoden lopulla, jolloin maakauppa on ajankohtainen.
- Rivitalo 3 salaoja ja sadevesijärjestelmien uusimisen kilpailutukseen ei resurssit riittäneet, ja hanke siirtyy seuraavalle vuodelle.
- Rivitalo 1 salaoja- ja sadevesijärjestelmät on pientä viimeistelyä vaille valmiit. Hanke on budjetoitu alv 0 hinnalla, mutta asuinrakennukset ovat ns loppumaksajia arvonnalisäveron osalta, ja hankkeelle on kirjattu arvonnalisäveroa 11.400 €, ja ylitys johtuu tästä.
- Rivitalo 6 osalta on tehty lämpöjärjestelmän muutoksen selvitystä. Laskelmat osoittavat, että edullisin lämmitystapa jatkossa olisi maalämpö, jonka suunnittelua ollaan käynnistämässä.
- Koulukeskuksen puuntyöstökoneet on uusittu, mutta maksut kirjautuvat vasta syyskuulle.
- Kunilan hissien peruskorjausta on koronan takia siirretty, ja tarkoitus toteuttaa syksyn aikana.
- Salpalinjan hoitosuunnitelmaa Xamk:n kanssa ei koronatilanteen takia ole toteutettu.
- Yritystalon muutostarpeet eivät ole vielä selkiintyneet.
- Tievalojen uusinta, Myllylammen kevyenliikenteen väylän asfaltointi ja katujen peruskorjaukset ovat parhaillaan työn alla ja valmistuvat syksyn aikana määrärahojen puitteissa.
- Liikuntapaikkahanke on pyöräreitin ja osin Pitkälän lähiliikuntapaikan osalta valmiit ja esteettömän reitin osalta työn alla ja valmistuu loppusyksyn aikana. Kustannukset on kirjattu käyttömenoihin ja ne oikaistaan investointeihin. Tämän hetken käyttö on 41.529,11 €. Rahoitusosuus haetaan kerralla loppuvuodesta. Hankkeelle saatiin tukirahaa 27.850 € ja enintään 50 % hankkeen kustannuksista. Investointiosaan esitetään muutosta, että menot ovat 55.800 ja rahoitustulot 27.800 €.
- Muurikkalan yritysalueelle ei ole ollut vielä kysyntää, eikä kunnallistekniikan aloitusmäärärahaa ole käytetty.
- As Oy Muurikkalanpuiston alueen viemäröinnin rakentaminen on kallis jos käyttäjiä on vain yksi huoneisto. Toteutusta pitää vielä harkita.
- Pitkälän vesihuollon laajennukselle ei kuluvaan vuonna ole tarvetta, ja hanke siirtyy.
- Kuivalantien vesihuolto on parhaillaan suunnittelussa ja työ toteutetaan loppuvuoden aikana.
- Vihinkankaan vedenottamon uv käsittely on toteutettu.
- Lämpölaitoksen verkoston laajennuksesta RT 6 ollaan luopumassa ja määrärahaa esitetään siirrettäväksi RT 6 maalämmön rakentamiseksi. Öljylämmityksen muutokseen maalämmöksi on saatavissa ARA:lta 20 % avustus. Toteutus tapahtuisi avustuspäätöksen saannin jälkeen.

		Talous- arvio	Ta- muutokset	Uusi TA	Toteutunut	Poikkeama	Tot. %
<b>700</b>	<b>Yleishallinnon investoinnit</b>						
7130	Yleishallinnon investoinnit						
2010	Maa-alueet						
*	Hankinnat yht.	6 000	0	6 000	0,00	6 000,00	0,00
	Investoinnit netto	6 000	0	6 000	0,00	6 000,00	0,00

		Talous- arvio	Ta- muutokset	Uusi TA	Toteutunut	Poikkeama	Tot. %
<b>780</b>	<b>Teknisen toimen investoinnit</b>						
<b>7810</b>	<b>Asuinrakennukset</b>						
1067	Rivitalo 3						
*	Hankinnat yht.	50 000	0	50 000	0,00	50 000,00	0,00
	Investoinnit netto	50 000	0	50 000	0,00	50 000,00	0,00

1133	Rt1, Ojatie 3							
*	Hankinnat yht.	50 000	0	50 000	61 710,40	-11 710,40	123,42	
	Investoinnit netto	50 000	0	50 000	61 710,40	-11 710,40	123,42	
1146	Rt6 lämpö,putkistot							
*	Hankinnat yht.	50 000	0	50 000	2 985,68	47 014,32	5,97	
	Investoinnit netto	50 000	0	50 000	2 985,68	47 014,32	5,97	
<b>7820</b>	<b>Muut rakennukset</b>							
1036	Koulukesk/tekn työn tilan							
*	Hankinnat yht.	15 000	0	15 000	0,00	15 000,00	0,00	
	Investoinnit netto	15 000	0	15 000	0,00	15 000,00	0,00	
1065	Kunila							
*	Hankinnat yht.	55 000	0	55 000	0,00	55 000,00	0,00	
	Investoinnit netto	55 000	0	55 000	0,00	55 000,00	0,00	
1066	Salpalinjamuseo							
*	Hankinnat yht.	20 000	0	20 000	0,00	20 000,00	0,00	
	Investoinnit netto	20 000	0	20 000	0,00	20 000,00	0,00	
1126	Pellinkangas II vedenottamo							
*	Hankinnat yht.	0	0	0	-1 191,08	1 191,08	0,00	
	Investoinnit netto	0	0	0	-1 191,08	1 191,08	0,00	
1133	Rt1, Ojatie 3							
*	Hankinnat yht.	0	0	0	348,41	-348,41	0,00	
	Investoinnit netto	0	0	0	348,41	-348,41	0,00	

1137	Yritystalo							
*	Hankinnat yht.	10 000	0	10 000	0,00	10 000,00	0,00	
	Investoinnit netto	10 000	0	10 000	0,00	10 000,00	0,00	
1146	Rt6 lämpö,putkistot							
*	Hankinnat yht.	0	0	0	694,84	-694,84	0,00	
	Investoinnit netto	0	0	0	694,84	-694,84	0,00	
<b>7830</b>	<b>Yhdyskuntatekniikka</b>							
1126	Pellinkangas II vedenottamo							
*	Hankinnat yht.	0	0	0	1 191,08	-1 191,08	0,00	
	Investoinnit netto	0	0	0	1 191,08	-1 191,08	0,00	
<b>7900</b>	<b>Kaavatiet</b>							
1128	Tievalaistuksen uusintaa							
*	Hankinnat yht.	30 000	0	30 000	0,00	30 000,00	0,00	
	Investoinnit netto	30 000	0	30 000	0,00	30 000,00	0,00	
1139	Kevyenliik.v.Myllylampi							
*	Hankinnat yht.	40 000	0	40 000	0,00	40 000,00	0,00	
	Investoinnit netto	40 000	0	40 000	0,00	40 000,00	0,00	
1140	Kaavatiet peruskorjaukset							

*	Hankinnat yht.	100 000	0	100 000	4 108,42	95 891,58	4,11
	Investoinnit netto	100 000	0	100 000	4 108,42	95 891,58	4,11
<b>7910</b>	<b>Liikuntapaikat</b>						
1153	Virkistysalueiden kunnostus						
*	Hankinnat yht.	100 000	0	100 000	0,00	100 000,00	0,00
*	Rahoitusosuudet yht.	-50 000	0	-50 000	0,00	-50 000,00	0,00
	Investoinnit netto	50 000	0	50 000	0,00	50 000,00	0,00
<b>7920</b>	<b>Johtoverkostot</b>						
1109	Muurikkalan yritysalue						
*	Hankinnat yht.	10 000	0	10 000	0,00	10 000,00	0,00
	Investoinnit netto	10 000	0	10 000	0,00	10 000,00	0,00
1126	Pellinkangas II vedenottamo						
*	Hankinnat yht.	80 000	0	80 000	26 853,45	53 146,55	33,57
	Investoinnit netto	80 000	0	80 000	26 853,45	53 146,55	33,57
1144	Muurikkalanp.viemäri						
*	Hankinnat yht.	42 000	0	42 000	0,00	42 000,00	0,00
	Investoinnit netto	42 000	0	42 000	0,00	42 000,00	0,00

1155	Pitkänkosken laaj.vesi						
*	Hankinnat yht.	20 000	0	20 000	0,00	20 000,00	0,00
	Investoinnit netto	20 000	0	20 000	0,00	20 000,00	0,00
1156	Pitkänkosken laaj.viemäri						
*	Hankinnat yht.	70 000	0	70 000	0,00	70 000,00	0,00
	Investoinnit netto	70 000	0	70 000	0,00	70 000,00	0,00
1157	Salo-Miehikkälän vo						
*	Hankinnat yht.	15 000	0	15 000	7 580,00	7 420,00	50,53
	Investoinnit netto	15 000	0	15 000	7 580,00	7 420,00	50,53
1158	Kuivalan tontit vv-johdot						
*	Hankinnat yht.	28 000	0	28 000	0,00	28 000,00	0,00
	Investoinnit netto	28 000	0	28 000	0,00	28 000,00	0,00
<b>7930</b>	<b>Kaukolämpöverkosto</b>						
1159	Rt 6 lämpöverkko						
*	Hankinnat yht.	80 000	0	80 000	0,00	80 000,00	0,00
	Investoinnit netto	80 000	0	80 000	0,00	80 000,00	0,00
<b>780</b>	<b>Teknisen toimen investoinnit</b>						
*	Hankinnat yht.	865 000	0	865 000	104 281,20	760 718,80	12,06
*	Rahoitusosuudet yht.	-50 000	0	-50 000	0,00	-50 000,00	0,00
	<b>Investoinnit netto</b>	<b>815 000</b>	<b>0</b>	<b>815 000</b>	<b>104 281,20</b>	<b>710 718,80</b>	<b>12,80</b>
*	<b>Hankinnat yht.</b>	<b>871 000</b>	<b>0</b>	<b>871 000</b>	<b>104 281,20</b>	<b>766 718,80</b>	<b>11,97</b>
*	Rahoitusosuudet yht.	-50 000	0	-50 000	0,00	-50 000,00	0,00
	<b>Investoinnit netto</b>	<b>821 000</b>	<b>0</b>	<b>821 000</b>	<b>104 281,20</b>	<b>716 718,80</b>	<b>12,70</b>

